

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড
তথ্য ভবন (লেভেল-১৪ ও ১৫)
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.bfcb.gov.bd



নং ১৫.৫৯.০০০০.০০৫.০৭.০০২.২১- ৪৭৩/১


তারিখ: ০২ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ।
১৬ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : ২০২১-২২ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৫.০০.০০০০.০১৬.২০.০০৩.২০.২৯৮, তারিখ: ১০ আগস্ট ২০২১ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ২০২১-২২ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ক্রয় পরিকল্পনা পিপিআর-২০০৮ এর ফরম অনুসারে প্রণয়ন করা হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনাটি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : যথাবর্ণিত ২ (দুই) পাতা।


(মো: জসীম উদ্দিন)
ভাইস চেয়ারম্যান
ফোন: ৮৩০০৬২০
ফ্যাক্স: ৮৩০০৬২৫।

ই-মেইল: vicechairman@bfcb.gov.bd

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি:

১। সহকারী সচিব, বাজেট-১ শাখা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

Bangladesh Film Censor Board
Dhaka.

Year of 2021-22

Reporting Period : August/2021
Head of Procuring Entity : Vice Chairman.
PPR : 2008

(Taka in thousand)

Sl No.	Package No	Description of Procurement Item Name and Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		REVENUE BUDGET																		
০১	জিডি ১	৩২১১১০৭ – যানহান ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক) দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে ০১ (এক)টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ	সংখ্যা	১টি	OTM	বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড	জিওবি	১৫০০	মে ২০২১	-	০১ জুন/২১	১৬ জুন/২১	১৭ জুন/২১	২২ জুন/২১	২৪ জুন/২১	৩০ জুন/২১	১ মাস	১ মাস	১ মাসে সম্পাদন করা হবে। (৩৫ লক্ষ)	
০২	জিডি ২	৪১১২২০২ - কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ক) ডেস্কটপ কম্পিউটার (খ) ডুপ্লেক্স প্রিন্টার (গ) ইউপিএস	সেট	৩টি ৩টি ৬টি	OTM (ই-টেন্ডার)	বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড	জিওবি	৫৭০	অক্টোবর ২০২১	-	৩ অক্টো:/২১	১৮ অক্টো:/২১	২৫ অক্টো:/২১	২৭ অক্টো:/২১	৩১ অক্টো:/২১	৩ নভে:/২১	১ মাস ৩ দিন	১ মাস ৩ দিন	ই-টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। (৫.৭০ লক্ষ)	
০৩	জিডি ৩	৪১১২৩১৪ - আসবাবপত্র: মুজিব কর্ণার তৈরি এবং বিভিন্ন কক্ষের ইন্টারিয়র ডিজাইন	সংখ্যা	১টি	RFQ	বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড	জিওবি	৪০০	নভেম্বর ২০২১	-	১ নভে:/২১	১৬ নভে:/২১	২৩ নভে:/২১	২৫ নভে:/২১	২৯ নভে:/২১	৩০ নভে:/২১	১ মাস	১ মাস	১ মাসে সম্পাদন করা হবে। (৪ লক্ষ)	
০৪	জিডি ৪	৪১১২৩১৪ - আসবাবপত্র: (ক) কম্পিউটার টেবিল (খ) ডিজিটর চেয়ার (গ) স্টীলের ফাইল কেবিনেট	সংখ্যা	২টি ২টি ২টি	RFQ	বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড	জিওবি	১০০	সেপ্টেম্বর ২০২১	-	৬ সেপ্টে:/২১	১২ সেপ্টে:/২১	১২ সেপ্টে:/২১	১৫ সেপ্টে:/২১	১৬ সেপ্টে:/২১	-	১১ দিন	১১ দিন	কোম্পানি আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে। (১ লক্ষ)	
০৫	জিডি ৫	৩২৫৮১০৩ - কম্পিউটার : a. HP Toner (26A) b. HP Toner (76A) c. HP Toner (79A) d. HP Toner (204A) Color : Black e. HP Toner (204A) Color : Yellow f. HP Toner (204A) Color : Cyan g. HP Toner (204A) Color : Magenta h. NPG-59 Toner	সংখ্যা	৩টি ৫টি ৮টি ১টি ১টি ১টি ১টি ১টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	জিওবি	২৫০	ডিসেম্বর ২০২১	-	৫ ডিসে:/২১	৮ ডিসে:/২১	৮ ডিসে:/২১	৯ ডিসে:/২১	১২ ডিসে:/২১	-	৮ দিন	৮ দিন	কোম্পানি আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে। (২.৫ লক্ষ)	

২৩৬

চলমান পাতা-২

মোঃ জাসীম উদ্দিন
ডায়েরি চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

পাতা-২

Sl No.	Package No	Description of Procurement Item Name and Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		REVENUE BUDGET																		
০৬	জিডি ৬	৩২৫৮১০৩ - কম্পিউটার :																		
		a. HP Toner (76A)	সংখ্যা	৬টি	RFQ	বাংলাদেশ	জিওবি	১৫০	ফেব্রুয়ারি		৬	৯	৯	১০	১৩	-	৮	৮		কোটেশন আহবানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে।
		b. HP Toner (204A) Color : Black		১টি		চলচ্চিত্র			২০২২		ফেব্রু:/২২	ফেব্রু:/২২	ফেব্রু:/২২	ফেব্রু:/২২	ফেব্রু:/২২		দিন	দিন		(১.৫ লক্ষ)
		c. HP Toner (204A) Color : Yellow		১টি		সেপার														
		d. HP Toner (204A) Color : Cyan		১টি		বোর্ড														
		e. HP Toner (204A) Color : Magenta		১টি																
		f. NPG-59 Toner		১টি																
		g. Keyboard		১০টি																
০৭	জিডি ৭	৪১১২..... - যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামি																		
		ডিজিটাল সিনেমা প্রজেক্টর (ডিসিপি) ক্রয়	সংখ্যা	১টি	OTM	বাংলাদেশ ফিল্ম সেপার বোর্ড	জিওবি	-	-	-	১	২০	২৫	১০	১৭	১৮	-	৪ মাস	১৮ দিন	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্তি ও বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
											নভে:/২১	ডিসে:/২১	জানু:/২২	ফেব্রু:/২২	ফেব্রু:/২২	মার্চ/২২				

৯৯৯

১৩/১১/২২

মোঃ জসীম উদ্দিন
ভাইস চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেপার বোর্ড
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।